

Byudvikling & Byforskønnelse

Opgaver



Hovedopgave	Underopgave	Status på opgave
Udstykningsplaner & Byggemodning	Området øst fra Tranevej, Grindsted (har 1. prioritet)	<p>Status primo marts: Klaus S. Karlisen arbejder på at udarbejde oplæg til lokalplan for området, i alt 40.000 m². Klaus vil selv forestå udstykn. Området længst mod syd (op mod skoven) er vandindvindingsområde, her kan der ikke bygges; dispensation er ikke mulig. Processen med at få udarbejdet og godkendt en lokalplan tager ca. 1 år. Samrådet (ved Ole S og Lasse Breddam) samarbejder med Klaus og ser på muligheder for, at der bygges parcelhuse, lejeboliger og ældreboliger. Der arbejdes pt. med at inddrage boligselskabet Himmerland i en evt. byggeproces. Himmerland er positivt indstillet, hvis der kan komme en pulje af "statspenge" med i finansieringen. Området er stadig med i denne pulje.</p> <p>Ole S skanner kort og plan og sender til udvalget.</p>
Udstykningsplaner & Byggemodning	Udstykning & byggemodning på Hammervej, Grindsted af storparceller	<p>Status Vi har drøftet med ejer om der er mulighed for nogle få etableret nogle få landbrugsparceller (storparceller) på Hammervej. Området er defineret som vandindvindingsområder.</p> <p>Status primo marts: Ole Peter Jakobsen og Ole Schwarz talt med ejer (Arne Sandager). Arne er indstillet på at udstykke yderligere parceller. Samrådet tilbudt at hjælpe hvis det er ønskeligt.</p>
Renovering & Fornylse	Gadekæret under renovering - Kileforslag	<p>Status primo marts: Området er klar til indvielse foråret 2015. Samrådet og Park & Natur arrangerer indvielsesfest. Park & Natur sætter bord-/bænkesæt op. Vi ønsker at fjerne hæk foran gadekæret mod Espelunden for at få en bedre indsigt til området. Park & Natur <u>ønsker ikke</u>, at fjerne hæk!</p> <p>Kileforslag Samrådet (Ole S & Ole K) arbejder på udarbejdet et projekt, hvor hovedideen er at skabe større sammenhæng mellem bakkerne og byen over mejerigrunden til gadekæret. Endvidere skabe stiforbindelse rundt om byen over moseområdet. Det er tanken, at Ole Kjær udarbejder "kile-/stiforslaget", herefter kan der søges AKA-midler til at gennemføre projektet. Deadline er 1. maj og 1. november. Ole Kjær og Ole Schwarz arbejder videre med sagen.</p>
Fornylse	Legeplads til de mindste	<p>Opgave: Legeplads til de mindste børn, som er efterspurgt af dagplejerne.</p> <p>Status primo marts: Stadsgartneren undersøger, om Aalborg Kommune vil afgive jord til legeplads - endnu ingen svar herfra.</p>

Hovedopgave	Underopgave	Status på opgave
		Ungeudvalget undersøger hvordan dagplejerne ønsker legepladsen indrettet, herefter tager udvalget kontakt til Rasmus Røjkjær i Park & Natur for at få pladsen etableret. Opgaven overført til Ungeudvalget.
Fornyelse	Byporte Vi ønsker at opsætte byporte i Grindsted & Uggerhalne for at markere, at der sker en ændring fra land til by.	Status primo marts: Arbejdsgruppe (Ole S. og Jon Kjeldgaard) arbejder videre med forslag om, at byport kan udformes a la infotavlen på Værestedet. Ole Kjær har udarbejdet tegningsmateriale over byport - udseende, størrelse (mål), materiale. Ole Schwarz videregiver til lederen af skovholdet, Anton. Anton lavet tilbud på produktion af 5 porte: 22.000 + moms. Ole S og Jon arbejder videre med projektet, herunder søger de midler hos AKA til produktion af portene. Til foråret laves en on site-besigtigelse for den præcise placering i den forbindelse tager Ole og Jon kontakt til Jakob Nielsen, projektleder på cykelstiprojektet for at samordne.
Trafik i gennem byen	Fartdæmpende foranstaltninger på Uggerhalnevej i Grindsted & Uggerhalne	Opgave Borgerforeningen har gennem adskillige år arbejdet på at få etableret fartdæmpende foranstaltninger på Uggerhalnevej i Grindsted, dog uden at det er lykkedes. Samrådet mener, at det er en opgave, der skal arbejdes videre med. Hans Stochholm ønsker, at de eksisterende hastighedsdæmpende foranstaltninger (bump) i Uggerhalne tages med i Samrådets overvejelser. Bumpene er ikke tilstrækkelig til at mindske bilisternes fart, siger Hans. Status primo marts: I forbindelse med etablering af cykelsti tyder det på, at der laves en form for hastighedsdæmpende foranstaltning ved østlige ind-/udkørsel af Grindsted.
Renoveringsopgaver	Mosen Vi vil gerne indgå i et samarbejde med Park & Natur om "indretning" af området.	Status Moseområdet er oprenset af Park & Natur, AK efter Naturbeskyttelseslovens §3 beskyttet som Eng, Mose og Sø. Hegn opsat, kreaturer er udsat til afgræsning. Stadsgartneren ser på om den østlige låge kan flyttes mod syd (tættere op mod Tranevej), så der kan etableres en sti igennem området og bord-/bænkesæt opstilles. Ole S talte med Rasmus Røjkjær, Park & Natur, som udtrykker betænkeligheder ved projektet, bl.a. at lejeren er modstander. Ole S taler med lejer for en afklaring.